

**Preliminär tidplan- Stambyte Brf Östra Torn i Lund  
2022**

**Sanering/ Markarkarbete**


Daterad: 2022-04-25

Vecka

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


**Musikantvägen 10, 12**

Markarbete, PCB sanering
Förläggning av kulvert entré
Förläggning spill o dag entré
Förläggning av kulvert på gård
Förläggning spill o dag på gård
Återställning entreér
Återställning gård




**Musikantvägen 14, 16**

Markarbete, PCB sanering
Förläggning av kulvert entré
Förläggning spill o dag entré
Förläggning av kulvert på gård
Förläggning spill o dag på gård
Återställning entreér
Återställning gård




**Klarinettgränden 1, 3**

Markarbete, PCB sanering
Förläggning av kulvert entré
Förläggning spill o dag entré
Förläggning av kulvert på gård
Förläggning spill o dag på gård
Återställning entreér
Återställning gård




**Klarinettgränden 5, 7**

Markarbete, PCB sanering
Förläggning av kulvert entré
Förläggning spill o dag entré
Förläggning av kulvert på gård
Förläggning spill o dag på gård
Återställning entreér
Återställning gård




**Klarinettgränden 9, 11**

Markarbete, PCB sanering
Förläggning av kulvert entré
Förläggning spill o dag entré
Förläggning av kulvert på gård
Förläggning spill o dag på gård
Återställning entreér
Återställning gård



**Musikantvägen 2, 4**

Markarbete, PCB sanering
Förläggning av kulvert entré
Förläggning spill o dag entré
Förläggning av kulvert på gård
Förläggning spill o dag på gård
Återställning entreér
Återställning gård



**Musikantvägen 6, 8**

Markarbete, PCB sanering
Förläggning av kulvert entré
Förläggning spill o dag entré
Förläggning av kulvert på gård
Förläggning spill o dag på gård
Återställning entreér
Återställning gård

