RSByggnads AB

Preliminär tidplan- Markarbete BRF Östra Torn

2022

Sanering/ Markarkarbete

Vecka	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Musikantvägen 10, 12																					
Musikantvägen 14, 16																					
Klarinettgränden 1, 3																					
Klarinettgränden 5, 7																					
Klarinettgränden 9, 11																					
Musikantvägen 2, 4																					
Musikantvägen 6, 8																					