RSByggnads AB

Preliminär tidplan- Stambyte Brf Östra Torn i Lund

2023

Sanering/ Markarkarbete

Daterad: 2022-04-25

Vecka 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Musikantvägen 2, 4

Markarbete, PCB sanering	
Förläggning av kulvert entré	
Förläggning spill o dag entré	
Förläggning av kulvert på gård	
Förläggning spill o dag på gård	
Återställning entreér	
Återställning gård	

Musikantvägen 6, 8

Markarbete, PCB sanering	
Förläggning av kulvert entré	
Förläggning spill o dag entré	
Förläggning av kulvert på gård	
Förläggning spill o dag på gård	
Återställning entreér	
Återställning gård	

Omkoppling brandväg

Arbete	